

## План - график строительства

Утвержденный Кооперативом  
 1911 \* И.И. 10  
 2015 г.  
 Председатель Правления от И.И. 10  
 В.Л. Голик

Объект	Показатель	Всего за 2014 год факт.	2015 год												Итого за 2015 год	остаток на следующие периоды	
			январь.15	февр.15	мар.15	апр.15	май.15	июнь.15	июль.15	авг.15	сентябрь.15	октябрь.15	ноябрь.15				
Жилый дом №1, ул. Воляникова-ул.Линейная (ул.Дмитрия Мартынова, 11)	% выполнения СМР + расходы на строительство	10,8%	1,9%	2,0%	0,3%	3,6%	7,7%	1,7%	8,3%	9,8%	12,2%	12,6%	13,3%	15,7%	89,2%	0,0%	0,0%
нежилое (Жилый дом №1 ул.Воляникова-Линейная)	% выполнения СМР + расходы на строительство	0,0%													40,0%	0,0%	60,0%
нежилое (Жилый дом №4 ул.Воляникова-Линейная)	% выполнения СМР + расходы на строительство	0,0%								22,4%	33,8%	43,8%			100,0%	0,0%	0,0%
Благоустройство ул. Воляникова-ул.Линейная	% выполнения СМР + расходы на строительство	24,8%	6,7%	8,0%	8,4%	1,2%	0,2%	0,0%	1,1%	0,0%	6,9%	3,9%	0,0%	7,8%	44,2%	4,9%	26,0%
Жилый дом №1, ул. Пролетарская-ул.Копылова-ул.Бабушкина - ул. Боткина	% выполнения СМР + расходы на строительство	1,9%	0,9%	1,1%	0,2%	0,3%	1,3%	3,4%	3,4%	5,8%	8,5%	13,8%	11,2%	11,2%	61,1%	37,0%	0,0%
Жилый дом №2, ул. Пролетарская-ул.Копылова-ул.Бабушкина - ул. Боткина	% выполнения СМР + расходы на строительство	0,0%													1,0%	7,8%	89,4%
Жилый дом №7, ул. Воляникова-ул.Линейная	% выполнения СМР + расходы на строительство	0,0%						0,1%							0,9%	20,5%	76,1%
Жилый дом №9, ул. Воляникова-ул.Линейная	% выполнения СМР + расходы на строительство	0,0%													0,5%	13,7%	84,7%
Жилый дом №10, ул. Воляникова-ул.Линейная	% выполнения СМР + расходы на строительство	0,0%													0,5%	7,0%	91,4%
Жилый дом ул. Мате Залки, №1 (пр. Комсомольский, 1М)	% выполнения СМР + расходы на строительство	0,0%													0,3%	14,3%	85,4%
Жилый дом №4А, ул. Воляникова-ул.Линейная (ул. Линейная, 92А)	% выполнения СМР + расходы на строительство	3,8%							2,6%	3,1%	3,1%	3,6%	3,1%	4,3%	19,9%	31,3%	45,0%
Жилый дом ул. Гусарова, 12 (ул. Гусарова, 9Г)	% выполнения СМР + расходы на строительство	1,1%		0,8%	2,2%	1,0%	1,8%	1,4%	1,3%	0,7%	0,8%	0,5%	0,3%	0,3%	11,0%	24,4%	63,5%